

č. 30661/2024/SCDPK/103042

Bratislava 10.12.2024

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

A) podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu:

„Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina“ (ďalej len „stavba“),

spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2024 na nový termín ukončenia výstavby **do 12/2028** na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“)

B) a podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 4 ods. 8 zákona č. 669/2007 Z. z. odníma vo verejnom záujme odkladný účinok prípadnému rozkladu proti tomuto rozhodnutiu.

Miesto stavby:

katastrálne územie: Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka

okres: Žilina

kraj: Žilinský.

I. Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a po zvážení potrebných skutočností určuje stavebníkovi na realizáciu zmeny stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o povolení stavby č.117857/2008-2331/z.43968 zo dňa 10.10.2008, (ďalej len „stavebné povolenie“) a všetkých rozhodnutiach o zmene stavby pred jej dokončením, ktoré vydal špeciálny stavebný úrad na túto stavbu.

V priebehu konania o zmene stavby pred jej dokončením (ďalej len „konanie“) a v stanovenej lehote nebola vznesená žiadna námietka od účastníkov konania voči vydaniu rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením a preto nebolo potrebné o nej rozhodnúť.

Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 7.11.2024 listom č. 2912/30301/2024 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu uvedenú vo výroku rozhodnutia spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2024 na nový termín ukončenia výstavby do 12/2028.

Stavba bola povolená stavebným povolením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2008. Zmena stavby pred jej dokončením spočívajúca v rozdelení stavby do etáp bola povolená rozhodnutím č. 21940/2015/C212-SCDPK/65077 zo dňa 21.10.2015. Zmeny stavby pred jej dokončením spočívajúce v predĺžení termínu výstavby boli povolené rozhodnutiami: č. 04084/2012/SCDPK-55457 zo dňa 08.11.2012, č. 05434/2018/SCDPK/01549 zo dňa 10.1.2018 a č. 29805/2020/SCDPK/97111 zo dňa 10.12.2020, v ktorom bol povolený termín ukončenia stavby do 12/2021. Špeciálny stavebný úrad ďalej vydal pre stavbu právoplatné povolenie o zmene stavby pred jej dokončením na jednotlivé stavebné objekty rozhodnutiami: č. 14701/2016/C240-SCDPK/34151 zo dňa 06.06.2016 na SO 205-00, č. 27729/2017/SCDPK/87742 zo dňa 15.12.2017 na SO 102-00, č. 18610/2018/SCDPK/64923 zo dňa 22.8.2018 na SO 217-00, č. 22063/2018/SCDPK/64923 zo dňa 11.9.2018 na SO 138-00 a 212-00, č. 06238/2019/SCDPK/01103 zo dňa 24.1.2019 na SO 213-00, č. 15515/2019/SCDPK/44342 zo dňa 28.5.2019 na SO 137-00 a 138-00, č. 18686/2019/SCDPK/54894 zo dňa 3.7.2019 na SO 604-00, č. 17897/2019/SCDPK/57002 zo dňa 12.7.2019 na SO 803-00.1, č. 15931/2019/SCDPK/50532 zo dňa 25.6.2019 na SO 243-00 až 248-00, č. 18388/2022/SCDPK/37611 zo dňa 30.3.2022 na 102-00, 102-012, 102-02, 102-03, 206-00, č. 18845/2023/SCDPK/59210 zo dňa 27.6.2023 na SO 134-00, 134-01. Špeciálny stavebný úrad vydal na stavbu podľa § 5 ods. 2 zákona č. 669/2007 do 31.12.2028 rozhodnutie o časovo obmedzenom predčasnom užívaní č. 26002/2024/SCDPK/83885 zo dňa 8.10.2024 na SO 032-00, 052-00, 102-00 (km 4,700-7,300), 112-00, 120-00, 212-00 až 217-00, 243-00 až 248-00, 302-00 až 305-00, 332-00, 501-02, 503-00, 508-00, 533-00, 604-00, 605-00, 613-00 až 615-00, do 31.12.2025 rozhodnutie o časovo obmedzenom predčasnom užívaní č. 21823/2024/SCDPK/77623 zo dňa 16.9.2024 na SO 102-00 (km 1,600-2,500), 102-01, 102-02, 205-00, podľa § 82 stavebného zákona užívanie SO 138-00, 139-00 rozhodnutím č. 15416/2023/SCDPK/67820 zo dňa 27.7.2023 a užívanie SO 140-00, 214-00 rozhodnutím č. 27796/2022/SCDPK/71153 zo dňa 11.7.2022.

Okresný úrad v Žiline (ďalej len „OÚ Žilina“), odbor životného prostredia vydal na stavbu územné rozhodnutie č. 97/04869/OÚ-OŽP-Čv zo dňa 27.2.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.8.1998 a predĺžil jej platnosť rozhodnutím č. 2001/01392/OU-OdŽP-Mt zo dňa 09.5.2001, právoplatné dňa 14.6.2001.

Pre stavbu bolo vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a následne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) vydalo záverečné stanovisko č. 1876/15-3.4/ml zo dňa 11.2.2015, rozhodnutia č. 4017/2016-3.4./ml zo dňa 18.3.2016, č. 9611/2021-11.1.1/ac-R zo dňa 29.7.2021.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou č. 30661/2024/SCDPK/92911 zo dňa 8.11.2024 (ďalej len „konanie“) so stanovením lehoty v zmysle § 3 zákona č. 669/2007 Z. z., v ktorej si mohli účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť námietky a stanoviská. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od ústneho

pojednávania a miestneho zisťovania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť inak.

Vzhľadom na to, že stavebné práce ešte prebiehajú, niektoré stavebné objekty nie sú ukončené vzhľadom na prebiehajúce konanie o zmene stavby pred ich ukončením, stavebník žiada o zmenu termínu ukončenia stavby do 12/2028.

V konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia k položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odňatie odkladného účinku rozkladu proti rozhodnutiu špeciálny stavebný úrad odôvodňuje potrebou plynulého pokračovania výstavby diaľničného privádzača.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku môžu účastníci konania podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom. Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno podať rozklad.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručuje sa:

1. Účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie:

1. Mesto Žilina, Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO 00321796, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta,**
2. Obec Lietavská Lúčka, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka IČO 00648981, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. Obec Porúbka, č. 29, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO 00649210, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
4. MŽP SR, SPVŽP, OPVŽP, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
5. MV SR, Prezídium PZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
6. MO SR, Nám. generála Viesta 2, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
7. MV SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO 00151866
8. KR PZ SR, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina, IČO 00151866
9. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina, IČO 00151866
10. OR PZ SR, ODI, Veľká okružná 30, 010 75 Žilina, IČO 00151866
11. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
12. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Uhoľná 571/1, 010 10 Žilina, IČO 54669464
13. Okresný úrad v Žiline, OSoŽP, ŠVS, OOH, OPL, OKR, CDPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO 42059950
14. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO 31755194
15. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 01 Bratislava, IČO 17335345
16. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004
17. Inšpektorát práce, Hlavná 451/2, 010 09 Žilina, IČO 00166367
18. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO 36038351
19. SVP, š.p., OZ Povodie Váhu, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36022047
20. SEVAK, a.s., Bôricka cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36672297
21. SSC, IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO 003328
22. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO 42054575
23. SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151
24. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
25. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 359107
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
27. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
28. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina, IČO 35971967
29. SIEMENS Mobility s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 51443287
30. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839
31. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
32. NDS a.s., IO Žilina, Pracovisko D1, Bytčická 82, 010 01 Žilina, IČO 35919001
33. Skanska – Višňové, SKANSKA-SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava, IČO 31611788
34. PORR, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO 36667102
35. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO 35860073
36. Geoconsult, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO 31422969
37. Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO 46120602

38. MD SR, BH10, D400, CC00, CE00

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky